

Информация о реализации нацпроектов в Советском районе

Советский район в 2021 году участвует в реализации 6 национальных проектов: «Культура», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология» и 15 региональных проектов.

Всего на реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено – 983 749,5 тыс. руб.

1. Нацпроект «Культура»

(Объем бюджетных ассигнований (всего): 2021 – 10 000,0 тыс. руб.)

| Региональный проект | Наименование мероприятия/показателя | Целевое значение на 2021 год | Реализация |
|---------------------|--|------------------------------|---|
| «Культурная среда» | <u>Показатель 1.</u> Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом) | 1 | Целевое значение, установленное для МО Советский район в 2021 году достигнуто в 2019 году. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств» (далее Советская ДШИ) оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (субсидия Департамента культуры ХМАО - Югры на сумму 10 185 тыс. руб.). |
| | <u>Показатель 2.</u> Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед. (нарастающим итогом) | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района») приняла участие в заявочной кампании в Конкурсе на предоставление в 2021 году субсидии на создание модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки. Решением Министерства культуры РФ от 30.07.2020 №5 объявлены победители конкурсного отбора. МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» вошла в число победителей, набрав максимальное |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>количество - 200 баллов, объем выделенных средств составит 10 000,0 тыс.руб.</p> <p>Реализация проекта позволила создать комфортную среду общения для молодежи, зонировать пространство, использовать новые виртуальные технологии, обновить материально-техническую базу библиотеки, установить новое оборудование с разноформатными модулями, оформить зоны тихого чтения, дискуссий, событийных площадок для занятий коллективных и малых групп.</p> <p><u>По состоянию на 01.09.2021г. проведена следующая работа:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - разработано и утверждено распоряжение администрации Советского района от 29.01.2021 № 31-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») создания модельной библиотеки на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» в 2021 году». - заключено соглашение от 29.01.2020 № 71824000-1-2021-004 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта РФ местному бюджету. Общий размер субсидии, в 2021г. составит 10 000,0 тыс.руб. <p>Заключено 36 контрактов (договоров) из них 36 исполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прямые контракты на книжную продукцию. Количество приобретенных печатных книг составляет 3 096 единиц (100% от планового показателя). - через процедуры электронного аукциона. - на обучение (прошли повышение квалификации с получением удостоверения об обучении 8 человек, 100% от планового показателя). - на ремонтные работы (работы выполнены в полном объеме). <p><u>Из Министерства культуры Российской Федерации на оплату товаров, работ, услуг поступило:</u></p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>- в 1 квартале 2021г. финансирование 2 836,3 тыс.руб. (освоение выделенных средств 100%).</p> <p>- во 2 квартале 2021г. финансирование 7 163,7 тыс.руб. (освоение выделенных средств 100%).</p> <p><u>В личном кабинете субъекта на сайте новаябиблиотека.рф (Битрикс) размещены:</u></p> <p>1. Документы на поставку электрооборудования, оргтехники, специализированной техники, мебели, книжной продукции, информация по итогам обучения сотрудников.</p> <p>2. Фотографии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонтные работы, - книжная продукция, - интерактивная трибуна, - настольная микрофонная стойка, - вокальная радиосистема с четырьмя микрофонами, - моноблоки, - плоттер, - фотокамера цифровая, - штатив для видеокамеры, - ручной стабилизатор для видеокамеры, - ай-трекер, - адаптивная клавиатура, - многофункциональное устройство, - акустическая система, - цифровой микшерный пульт, - сервер, - мобильный класс в составе: мобильная телега-сейф, ноутбуки, точка доступа, компьютерная мышь, удостоверения о повышении квалификации, кафедра обслуживания, столы для компьютерного класса. <p>Поступили стеллажи для книг и периодики, посадочные места в молодежной зоне: диван из 4 кресел, журнальные столики.</p> <p>Поставленные задачи в системе Битрикс в установленные</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | сроки выполнены: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Закупка книжного фонда. ✓ Текущий ремонт помещения. Торжественное открытие запланировано на 14.09.2021г. |
| «Творческие люди» | <u>Показатель 3.</u> Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 23 (2020 - 9 2021 - 14) | По состоянию на 01.09.2021г. курсы повышения квалификации прошли специалисты муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств»: <ul style="list-style-type: none"> - на базе ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им.Гнесиных» (9 специалистов). Специалисты проходили курсы повышения квалификации в дистанционном режиме. |

2. Нацпроект «Демография»

(Объем бюджетных ассигнований (всего): 2021 – 419,7 тыс. руб.)

| Региональный проект | Наименование мероприятия/показателя | Целевое значение на 2021 год | Реализация |
|---------------------|---|------------------------------|--|
| «Спорт норма жизни» | <u>Показатель 1.</u> Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %. | 51,4% | 1) Между администрацией Советского района и Департаментом физической культуры и спорта ХМАО – Югры заключено дополнительное соглашение от 01.04.2020 №71824000-1-2019-005/3 о предоставлении из бюджета ХМАО-Югры в 2020-2022 годах субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд. Размер субсидии в 2021 году с учетом доли софинансирования составляет 419,7 тыс. руб. По состоянию на 01.09.2021 финансовые средства освоены в полном объеме и направлены на участие в учебно-тренировочных сборах спортсменов отделения бокса МАУ СШОР Советского района. |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|---|--|
| | | | <p>В июле 2021г. установлен спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» на стадионе Юбилейный в г. Советский, (поставлен Департаментом физической культуры и спорта ХМАО – Югры).</p> <p>2) Между администрацией Советского района и Департаментом физической культуры и спорта ХМАО – Югры заключено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов муниципального образования по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности.</p> <p>Размер субсидии в 2021 году с учетом доли софинансирования составляет 1 063,1 тыс. руб. В рамках субсидии закуплены 2 спортивные площадки с уличными тренажерами. Поставка и установка запланирована в г.п.Малиновский и г.п.Таежный в 3 квартале 2021 года.</p> <p>3) В соответствии с приказом Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 12.07.2021 №218 «О передаче спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок» в Советский район осуществляется поставка спортивной площадки ВФСК ГТО. Установка запланирована на 3 квартал на территории МБОУ Гимназия г. Советский.</p> |
| «Содействие занятости женщин» | занятости | <p><u>Показатель 1.</u> Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.</p> | <p>564 чел.</p> <p>Значение показателя превышает плановое. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход» на 01.09.2021 г. составляет 574 чел.</p> |
| | | <p><u>Показатель 2.</u> Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации,</p> | <p>14 чел.</p> <p>Значение показателя превышает плановое. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным</p> |

| | | | |
|---------------------|--|------|---|
| | осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | | программам дошкольного образования, присмотр и уход» составляет 28 чел. Индивидуальным предпринимателем Котеговой О.В., получена лицензия от 23.07.2019 № 3309 на образовательную деятельность, направленную на оказание образовательных услуг по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 27.10.2020г. получена лицензия № 3444 на образовательную деятельность, тем самым создано еще 14 дополнительных мест для детей от 0 до 3 лет. |
| | <u>Показатель 3.</u> Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %. | 100% | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 98,4%. Количество детей от 1,5 до 3 лет, получивших место - 418 чел.; количество детей, состоящих в очереди (актуальный спрос) – 0 чел. Общее количество воспитанников в группах кратковременного пребывания составляет 198 чел. |
| «Старшее поколение» | <u>Мероприятие 1.</u> Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения | да | В 1 полугодии 2021г. граждане старшего поколения не принимали участие в региональных мероприятиях ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. |

3. Нацпроект «Образование»

(Объем бюджетных ассигнований (всего): 2021 – 5 295,7 тыс. руб.)

| Региональный проект | Наименование мероприятия/показателя | Целевое значение на 2021 год | Реализация |
|---------------------|---|------------------------------|---|
| «Современная школа» | <u>Мероприятие 1.</u> Создание новых мест в общеобразовательных организациях | да | Концессионное соглашение на строительство школы в городе Советский на 1100 мест не заключено. Вопрос о переносе сроков строительства рассмотрен на заседании Общественного совета Советского района с приглашением Департамента образования и молодежной |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>политики ХМАО - Югры (протокол от 28.01.2021). В адрес Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры направлено письмо о рассмотрении возможности изменения сроков строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа № 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» на 1100 учащихся - с «2023-2025 гг.» на «2021 -2023 гг.» от 25.03.2021 № 01-ИСХ-2918.</p> |
| <p><u>Показатель 1.</u> Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году</p> | <p>4 ед. (2021-1 2020-3 2019-0 2018-0)</p> | <p>В соответствии с приказом Управления образования администрации Советского района от 15.05.2020 г. № 455 «Об организации работы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»» (далее – Центры) в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района: МБОУ СОШ № 2 г. Советский, МБОУ гимназия г. Советский, МБОУ СОШ п. Пионерский созданы Центры. Организована подготовка к открытию Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Алябьевская СОШ» (в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 12.01.2021 № 10-П-5 «О создании и функционировании центров образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году»).</p> | |
| <p><u>Показатель 2.</u> Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</p> | <p>3,390 тыс. чел. (2021 – 1,390 2020 - 2,000 2019 - 0)</p> | <p>Фактическое значение составляет 2 480 чел. Численность детей, охваченных основными общеобразовательными программами составляет - 1421 чел. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста" – 999 чел. Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе "Шахматы" на</p> | |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---|
| | | | обновленной материально-технической базе Центров "Точка роста" – 60 чел. |
| | <u>Показатель 3.</u> Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %. | 9% | С 01.01.2021 – 16 % (97 чел.) от общего числа педагогических работников - 595 чел. (за исключением повышения квалификации в ЦНПК). |
| «Успех каждого ребенка» | <u>Показатель 1.</u> Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %. | 82% | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом программ спортивной подготовки) на 01.09.2021г. составляет 5442 чел. или 61%. Во втором квартале 2021г. Министерством просвещения Российской Федерации изменена методика учета данного показателя, оценка показателя определяется на основе данных портала «Единой автоматизированной информационной системы персонифицированного дополнительного образования» (ЕАИС ПДО). |
| | <u>Показатель 2.</u> Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс. чел. | 1,48 тыс. чел. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации составляет 1,57 тыс. чел. В целях увеличения охвата детей научно-техническим творчеством с сентября 2020 года на базе МАУ ДО СР Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» открыты новые направления («Робототехника», «Мультистудия» и «Виртуальная и дополненная реальность») в рамках создания новых мест дополнительного образования по модели «мейкер» (270 мест). Всего по итогам конкурсного отбора в сентябре 2021 г. в |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | школах будет создано 840 новых мест дополнительного образования. По состоянию на 01.09.2021 года ведется работа по заключению договоров на приобретение и поставку оборудования. |
| <u>Показатель 3.</u> Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн.чел. | 0,0051 млн. чел. | | Количество посещений открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», участия в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию составляет 2716 единиц (февраль-апрель 2021). В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры уроки в мае отменены. |
| <u>Показатель 4.</u> Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. чел. | 0,06 тыс. чел. | | Ведется работа по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» для детей. |
| <u>Показатель 5.</u> Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | 1 (2021 – 1 2020 - 0 2019 - 0) | | В Советском районе выдано 2 500 сертификатов ПФДО в 2021 году, показатель равен 1. |
| <u>Показатель 6.</u> Охват детей деятельностью | 7% (2021 – 7 | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| | региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %. | 2020 - 0 2019 - 0) | способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 01.09.2021 составляет 6 человек или 0,07 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в том числе проживающих в Советском районе. Достичь целевой показатель планируется к декабрю 2021 года. |
| | <u>Показатель 7.</u> Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", %. | 30% (2021 – 30 2020 - 30 2019 - 0) | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта "Билет в будущее", в отчетном периоде составила 43% или 2716 человек. |
| «Цифровая образовательная среда» | <u>Показатель 1.</u> Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 30% | Значение показателя составляет 100 %. Достижение показателя обеспечено за счет следующих мероприятий: - внедрение в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района государственной информационной системы «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры» (ГИС Образование Югры). Кроме этого, ведется работа по ведению электронного журнала (ЦОП ХМАО-Югры) посредством ГИС Образование Югры; - реализация пилотного проекта «Образование 4.0» на базе муниципальной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский»; - внедрение цифровых образовательных платформ - «ЯКласс»; «Мобильное электронное образование»; «Учи.ру»; «Российская электронная школа». Перечисленные образовательные платформы интегрированы в ГИС Образование Югры. |
| | <u>Показатель 2.</u> | 40% | Значение показателя составляет 100%. |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | <p>Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент</p> | | <p>Во всех муниципальных общеобразовательных организациях Советского района внедрена государственная информационная система «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры» (ГИС Образование Югры). Кроме этого, ведется работа по ведению электронного журнала (ЦОП ХМАО-Югры) посредством ГИС Образование Югры. Используются возможности цифровых образовательных платформ - «ЯКласс»; «Мобильное электронное образование»; «Учи.ру»; «Российская электронная школа», которые интегрированы в ГИС Образование Югры.</p> |
| | <p><u>Показатель 3.</u> Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент</p> | <p>10%</p> | <p>Значение показателя 55,4%. Достижение показателя обеспечено за счет повышения квалификации педагогических работников в рамках периодической аттестации в цифровой форме: - с использованием информационного ресурса «одного окна»-5 чел.; - на Едином федеральном портале ДППО «Цифровая образовательная среда» (курсы повышения квалификации педагогических работников системы общего образования по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)), которые были организованы Федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий») - 54 чел. - численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в дистанционном формате в 2020 году, с использованием иных ресурсов – 204 чел. Общее количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, составляет 263 человека</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | (55,4 % от общего количества педагогических работников – 475 чел.). |
| <u>Показатель 4.</u> Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %. | 0 (2023 – 45,45 2022 - 0 2021 – 0) | Классы в 11 общеобразовательных организациях Советского района оборудованы персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет, принтерами, проекторами и интерактивными досками. При организации образовательного процесса используются образовательные платформы: «ЯКласс»; «Мобильное электронное образование»; «Учи.ру»; «Российская электронная школа», которые интегрированы в ГИС Образование Югры. Также учителям организован доступ к ГИС Образование Югры, с целью своевременного выставления информации об успеваемости. Ведется работа по формированию перечня оборудования необходимого для внедрения цифровой образовательной среды, с целью дооборудования школ и достижения 100% значения показателя. |
| <u>Показатель 5.</u> Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0 (2022 - 10 2021 – 0) | Достижение показателя будет обеспечено за счет следующих мероприятий: - внедрение в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района государственной информационной системы «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры» (ГИС Образование Югры). Кроме этого, ведется работа по ведению: - электронного журнала (ЦОП ХМАО-Югры) посредством ГИС Образования Югры; - цифровых образовательных платформ - «ЯКласс»; «Мобильное электронное образование»; «Учи.ру»; «Российская электронная школа». Перечисленные образовательные платформы интегрированы в ГИС Образование Югры. |
| <u>Показатель 6.</u> Доля педагогических работников, использующих сервисы | 0 (2022 - 10 2021 – 0) | Достижение показателя будет обеспечено за счет следующих мероприятий: - внедрение в муниципальных общеобразовательных |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | <p>федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %.</p> | | <p>организациях Советского района государственной информационной системы «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры» (ГИС Образование Югры). Кроме этого, ведется работа по ведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электронного журнала (ЦОП ХМАО-Югры) посредством ГИС Образования Югры; - цифровых образовательных платформ - «ЯКласс»; «Мобильное электронное образование»; «Учи.ру»; «Российская электронная школа». <p>Перечисленные образовательные платформы интегрированы в ГИС Образование Югры. Во всех общеобразовательных организациях созданы рабочие места для учителей с выходом в сеть Интернет, со скоростью не менее 50 МБ/сек.</p> |
| | <p><u>Показатель 7.</u> Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %.</p> | <p>0 (2022 - 10 2021 - 0)</p> | <p>Достижение показателя будет обеспечено за счет следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внедрение в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района государственной информационной системы «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры» (ГИС Образование Югры). Кроме этого, ведется работа по ведению: - электронного журнала (ЦОП ХМАО-Югры) посредством ГИС Образования Югры; - цифровых образовательных платформ - «ЯКласс»; «Мобильное электронное образование»; «Учи.ру»; «Российская электронная школа». <p>Перечисленные образовательные платформы интегрированы в ГИС Образование Югры.</p> |
| <p>«Социальная активность»</p> | <p><u>Показатель 1.</u> Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,</p> | <p>0,005530 млн. чел.</p> | <p>Фактическое значение показателя на 01.09.2021г. составляет 0,004316 млн. чел. Комплекс мероприятий, направленных на достижение показателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активная деятельность школьных объединений, одним из направлений которых является добровольческая (волонтерская) деятельность (100% муниципальных |

| | | | |
|--|--|-----|---|
| | некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел. | | общеобразовательных организаций); - проведение мероприятий в рамках Месячника оборонно-массовой и спортивной работы. |
| | <u>Показатель 2.</u> Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент) | 36% | Значение показателя достигается за счет организации и проведения в муниципальных общеобразовательных организациях учебных занятий, классных часов, посвященных социальной активности и добровольчеству, общее количество которых составило 254 ед. Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность - 1959 чел., что составляет на 01.09.2021г. – 22% от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 8893 чел. |

4. Нацпроект «Жилье и городская среда»

(Объем бюджетных ассигнований (всего): 2021 – 965 105,7 тыс. руб.)

| Региональный проект | Наименование мероприятия/показателя | Целевое значение на 2021 год | Реализация |
|--|---|------------------------------|--|
| «Жилье» | <u>Показатель 1.</u> Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв.м. | 0,033 млн.кв.м. | Прогнозное значение достижения целевого показателя ввода жилья на территории муниципального образования Советский район в 2021 году составляет 32,8 тыс.кв.м. По состоянию на 01.09.2021 г. введено в эксплуатацию 12,74 тыс.кв.м, из них: - 5,17 тыс.кв.м - многоквартирные дома; - 7,57 тыс.кв.м - индивидуальное жилищное строительство. |
| «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» | <u>Показатель 1.</u> Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0,003 млн.кв.м. | Приняты программы: муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2336, адресная программа Советского района по переселению |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | <p>граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Советского района от 31.05.2019 № 1195.</p> <p>С Департаментом строительства ХМАО-Югры заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № 19-ЕС/2021 от 01.02.2021 и № 19-А/2021 от 01.03.2021.</p> <p>Общий объем аварийного жилищного фонда на 01.01.2021 составляет 88,3 тыс.кв.м (444 дома, 2022 семьи).</p> <p>Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда составляет 3,99 тыс.кв.м.</p> |
| «Формирование комфортной городской среды» | <p><u>Показатель 1.</u> Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт.</p> | 8 | <p>Заключены муниципальные контракты и договоры на выполнение работ по благоустройству 7 общественных территорий и 1 дворовой территории:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Общественная территория в границах ул.Октябрьская 4а - ул.Промышленная 13 - ул.Солнечная, мкр.Солнечный (г.п. Советский), работы выполнены на 70%; 2. Благоустройство локальной части парка (сквера) в квартале ул. Мира, Обская, Южная (г.п.Коммунистический), работы выполнены на 70%; 3. Общественная территория – Мини парк «Радуга жизни» по ул.Ленина (г.п.Малиновский), работы выполнены на 100% (объект сдан); 4. Благоустройство общественной территории по ул.Железнодорожной 3 этап (г.п. Пионерский), работы выполнены на 100%; 5. Обустройство общественной игровой зоны для детей и взрослых по ул. 50 лет Октября (г.п. Таежный), работы выполнены на 100% (объект сдан); 6. Ленинский проезд с минипаркингом (с.п. Алябьевский, ул. Ленина), работы выполнены на 100% (объект сдан); 7. Центральный парк г.п. Советский, работы выполнены на 40%; 8. Дворовая территория мкр. Нефтяник д.9,11,13,15,17 |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| | <p><u>Показатель 2.</u> Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %.</p> | 15% | <p>г.п.Советский, работы выполнены на 66%.</p> <p>Жители Советского района ежегодно участвуют в общественных обсуждениях и рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».</p> <p>В период с 29.01.2021 по 28.02.2021 общественные обсуждения проводились на Портале Открытого Правительства Югры «Открытый регион – Югра». Были представлены на выбор жителей общественные территории, подлежащие благоустройству в 2022 году, в следующих поселениях: Агириш, Алябьевский, Малиновский, Пионерский, Таежный. В общественных обсуждениях приняло участие 7381 человек. Рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году в г.п. Советский проходило в период с 26 апреля по 30 мая 2021 на единой федеральной платформе. Число проголосовавших жителей 3283.</p> |
|--|---|-----|---|

5. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

(Объем бюджетных ассигнований (всего): 2021 – 2 928,3 тыс. руб.)

| Региональный проект | Наименование мероприятия/показателя | Целевое значение на 2021 год | Реализация |
|---|--|------------------------------|---|
| «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | <p><u>Мероприятие 1.</u> Предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП</p> | да | <p>В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2021г. № МСП 2021-20 на финансовую поддержку субъектам</p> |

| | | | |
|---|--|----|---|
| | | | <p>малого и среднего предпринимательства на 2021 год предусмотрены средства в размере 200 тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 190,0 тыс. руб. – окружной бюджет; - 10,0 тыс. руб. – местный бюджет. <p>С 12.07.2021 стартовал прием заявок от заявителей, зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства на момент подачи заявления на получения субсидий менее 12 месяцев. Принято 2 заявки.</p> |
| «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | <u>Мероприятие 2.</u> Предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП | да | <p>В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2021г. № МСП 2021-20 на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на 2021 год предусмотрены средства в размере 2 728,3 тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 591,9 тыс. руб. – окружной бюджет; - 136,4 тыс. руб. – местный бюджет. <p>С 12.07.2021 стартовал прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий с целью возмещения затрат за покупку оборудования и аренду нежилых помещений. В работе 30 заявок. До конца III квартала планируется освоение бюджетных ассигнований на 100 %.</p> |

6. Нацпроект «Экология»
(финансирование не предусмотрено)

| Региональный проект | Наименование мероприятия/показателя | Целевое значение на 2021 год | Реализация |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «Сохранение уникальных | <u>Показатель 1.</u> | 3,3 км | Мероприятие по очистке береговой прибрежной зоны |

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| водных объектов» | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | | |
| | <u>Показатель 2.</u> Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом) | 1,119 тыс. чел. (2019 - 0,373 2020 - 0,746) | <p>проводится ежегодно в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В связи с отсутствием доступа к предыдущему объекту очистки реки «Конда», мероприятие не теряет своей значимости.</p> <p>04.06.2021г. организован и проведен субботник на территории водоёма в районе СУ-881, ул.Озерная (г.Советский). Участие приняли сотрудники администрации г.п. Советский, администрации Советского района, жители г.п Советский.</p> <p>По результатам мероприятия очищена прибрежная полоса вокруг озера и прилегающий к ней лесной массив, объем собранного мусора составил 5 куб.м.</p> |